

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002492	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第192号 交通安全施設設置（その2）工事		
工事場所	福知山市大池坂町他地内		
工事期間	自 平成26年 2月12日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月 6日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路反射鏡N=3箇所、防護柵工N=10箇所、ポストコーン設置工N=2箇所、街路灯設置工N=3箇所		
	最高予定価格：4,028千円（税抜） 最低制限価格：3,429千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,620,000					落札
2	越智工業株式会社						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	株式会社高尾組	4,000,000					-
8	森下建設株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	岩田建設株式会社		
	住所	福知山市字堀1657番地の3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,801,000 円	最高予定価格(税込み)	4,229,400 円	
		最低制限価格(税込み)	3,600,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者でこの工種の指名回数が少ない者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,284,150 円	変更契約日	平成26年 3月 4日
	変更工期	平成26年 2月12日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	○公安委員会・福知山市交通対策協議会との立会協議、指示により、支柱腐食や転倒、破損の恐れがある道路反射鏡、ガードレールの交換を追加します。 ○上記等の工事調整や作業に時間がかかったため、工期期限の平成26年3月14日を平成26年3月28日に延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			