

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002432	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第63号 こぶし荘屋根改修工事		
工事場所	福知山市坂浦地内		
工事期間	自 平成26年 2月 7日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月 5日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 屋根改修 N=1式 軒天張替え及び雨樋取替え N=1式		
	最高予定価格：10,680千円（税抜） 最低制限価格：9,511千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	9,480,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社いとう	9,478,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	9,527,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社タクラ						辞退
6	株式会社T・プラン						辞退
7	株式会社西日本エスエスシー	9,494,000					失格（最低制限価格未
8	日産工業株式会社						辞退
9	株式会社能見土建	9,950,000					-
10	有限会社丸徳建築						辞退

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,003,350 円	最高予定価格(税込み)	11,214,000 円	
		最低制限価格(税込み)	9,986,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により11者と、工事成績の反映業者1者、合計12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	963,900 円	変更契約日	平成26年 3月 4日
	変更工期	平成26年 2月 7日 ~ 平成26年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年2月 労務単価特別措置により請負代金を変更する。 ・こぶし荘(旧館)既設屋根材撤去の結果、北側の既設野地板の劣化が著しく、新設屋根材の固定が困難なため、増し張りを行う。 ・施設管理者協議の結果、降雪時における落雪事故を防止するため、屋根に雪止めを設置する。 ・上記変更により、工期を平成26年3月31日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			