

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002523	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第214号 口榎原6号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 口榎原 地内		
工事期間	自 平成26年 2月 5日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月 4日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 施工延長 L=70.5m 側溝工 L=33m 管渠工 L=45m 集水桝工 N=3基 舗装復旧工 N=1式		

最高予定価格：2,541千円（税抜）  
 最低制限価格：2,183千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社シービル	2,400,000					-
2	太陽工業株式会社	2,190,000					-
3	株式会社西本	2,178,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社福知山さく泉						辞退
5	フジタ建設株式会社	2,189,000					-
6	株式会社前田産業	2,187,000					-
7	株式会社ミノベ	2,182,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社森田建設	2,185,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社森田建設		
	住所	福知山市字榎原2043-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,294,250 円	最高予定価格(税込み)	2,668,050 円	
		最低制限価格(税込み)	2,292,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	558,600 円	変更契約日	平成26年 3月12日
	変更工期	平成26年 2月 5日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	道路横断管が地下障害物に干渉するので、管路を迂回するため集水柵を1箇所追加する。&警察協議にもとづき交通誘導を追加する。&今回整備した側溝と既存舗装の馴染をよくするために舗装打替を追加する。&労務単価特例措置に基づき積算単価を変更する。&通行止め協議に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			