

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002519	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第57号 防火水槽改修（その1）工事		
工事場所	福知山市 厚他 地内		
工事期間	自 平成26年 2月 6日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月 3日 9時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	消本第57号 防火水槽改修（その1）工事 工事概要 フェンス設置（H = 1200）：9箇所		

最高予定価格：3,216千円（税抜）
 最低制限価格：2,740千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	足立建機株式会社	2,742,000					落札（くじにより決定）
3	河田建材	2,798,000					-
4	桑原建設株式会社						辞退
5	河守工業株式会社	2,744,000					-
6	世紀建設株式会社	2,746,000					-
7	曾根電工株式会社						辞退
8	森下建設株式会社						辞退
9	渡辺建設株式会社	2,742,000					-
10							

契約の相手	名称	足立建機株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字声田和12-43		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,879,100 円	最高予定価格(税込み)	3,376,800 円	
		最低制限価格(税込み)	2,877,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	73,500 円	変更契約日	平成26年 3月 7日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工場所が点在していることから、施工時期や施工方法などの地元調整に不測の日数を要したため、完成期限を平成26年3月14日から平成26年3月28日まで延期する。 ・現場精査により数量変更を行う。 立入防止柵設置:147m→145m 立入防止柵撤去:139m→155m ・平成26年2月6日付事務連絡に基づき、平成25年度土木工事設計積算等に係る労務単価の改訂により設計変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			