

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002423	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第198号 岡蛇ヶ端線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市岡ノ三地内		
工事期間	自 平成26年 2月 5日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月31日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：アスファルト舗装工 A=619m ² 、区画線工 L=153m <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 最高予定価格：3,130千円（税抜） 最低制限価格：2,674千円（税抜） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	3,100,000					-
2	有限会社広大工業	2,940,000					-
3	有限会社コン・スタイル	3,000,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	2,688,000					-
5	大栄工業株式会社	2,689,000					-
6	福井土木株式会社	2,687,000					-
7	水間工業株式会社	2,687,000					落札（くじにより決定）
8							
9							
10							

契約の相手	名称	水間工業株式会社		
	住所	福知山市字夕陽が丘74番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,821,350 円	最高予定価格(税込み)	3,286,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,807,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	948,150 円	変更契約日	平成26年 3月11日
	変更工期	～		
	変更理由	片側交互通行での施工を安全に実施するために、道路センター縦断向きに舗装版切断が必要なため、切断延長を追加する。 既設舗装版が予定していた以上に厚かったため、処分量等の変更を行う。 平成26年2月の公共工事労務単価の特例措置のため改正を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			