

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002440	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第183号 大江由良川堤防線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町河守地内		
工事期間	自 平成26年 2月 4日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月30日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：施工延長 L=340m アスファルト舗装工 A=1380m ² 道路付属物工 N=40本		最高予定価格：6,482千円（税抜） 最低制限価格：5,538千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	6,400,000					-
2	桑原建設株式会社	6,450,000					-
3	河守工業株式会社	5,577,000					-
4	有限会社コン・スタイル	5,558,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社	5,555,000					落札（くじにより決定）
7	創生建設株式会社	5,573,000					-
8	株式会社高尾組						辞退
9	株式会社能見土建	5,555,000					-
10	松崎建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,832,750 円	最高予定価格(税込み)	6,806,100 円	
		最低制限価格(税込み)	5,814,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-67,200 円	変更契約日	平成26年 3月11日
	変更工期	平成26年 2月 4日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	近接する国土交通省発注の別工事との取り合い部分が施工困難なため、施工延長を減とする。また、同工事との施工時期の調整に不測の日数を要したため、工期を平成26年3月28日まで延期する。 平成26年2月労務単価特例措置により、設計変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			