

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002246	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	大支第46号 地域振興センター改修工事				
工事場所	福知山市大江町河守地内				
工事期間	自 平成26年 1月31日 ~ 至 平成26年 3月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成26年 1月28日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	内装及び設備復旧工事 一式				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：13,570千円（税抜）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：11,920千円（税抜）</td> </tr> </table>			最高予定価格：13,570千円（税抜）	最低制限価格：11,920千円（税抜）
最高予定価格：13,570千円（税抜）					
最低制限価格：11,920千円（税抜）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	13,300,000					-
2	株式会社柏原工務店	12,880,000					-
3	公正産業株式会社						辞退
4	河守工業株式会社	12,190,000					-
5	株式会社高尾組						辞退
6	株式会社西日本エスエスシー	12,146,000					-
7	橋本工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	福知山木材株式会社	12,010,000					落札
10	株式会社道下工務店						辞退

大支第46号 地域振興センター改修工事

契約の相手	名 称	福知山木材株式会社		
	住 所	福知山市末広町1丁目28番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,610,500 円	最高予定価格 (税込み)	14,248,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,516,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,332,300 円	変更契約日	平成26年3月31日
	変更工期	～ 平成26年4月30日		
	変更理由	フロアヒンジ2ヶ所、ドアクローザ1ヶ所、フランス落とし2ヶ所取替え追加 社長室、会議室、通路、和室倉庫壁EP塗装を追加 商工会用引込開閉器盤取替を追加による増額及び工期を次年度に延長するため、消費税改正による税率分の増額を行う。 変更に伴い工期を平成26年4月30日まで延長とする。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			