

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002416	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第201号 交通安全施設設置（その3）工事		
工事場所	福知山市猪崎他地内		
工事期間	自 平成26年 1月28日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月23日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：区画線工N=17箇所 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：6,781千円（税抜） 最低制限価格：5,779千円（税抜） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	太陽工業株式会社	5,775,000					失格（最低制限価格未
2	アーバンテック株式会社						辞退
3	有限会社アイエス工業	5,720,000					失格（最低制限価格未
4	オグラロード・サービス株式会社	5,802,000					-
5	京都麻業株式会社						失格（内訳明細書不備
6	株式会社京都ライナー						失格（内訳明細書不備
7	近畿安全施設株式会社	5,820,000					-
8	京阪マーキング株式会社	5,779,000					落札
9	株式会社建巧社	5,808,000					-
10							

契約の相手	名称	京阪マーキング株式会社		
	住所	京都市伏見区深草東軸町3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,067,950 円	最高予定価格(税込み)	7,120,050 円	
		最低制限価格(税込み)	6,067,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」に登録があり、全国道路標識・表示業協会(関西支部京都府協会)の加入会員で京都府内の業者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,831,200 円	変更契約日	平成26年 3月 4日
	変更工期	平成26年 1月 28日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	○公安委員会との協議、指示の結果、急カーブや交差点内の注意喚起の区画線引き直しを追加します。 ○上記等の工事調整や地元調整等に時間がかかったので、工期期限の平成26年3月14日を平成26年3月28日に延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			