

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002394	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第29号 北部保健福祉センター事務室等復旧工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成26年 1月28日 ～ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	台風災害に伴う北部保健福祉センターの内部仕上げ及び設備復旧工事一式		
	最高予定価格：5, 9 5 0千円（税抜） 最低制限価格：5, 2 8 1千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建	5,600,000					—
2	株式会社イチケン	5,580,000					—
3	有限会社キョウギ建設	5,850,000					—
4	三建ビルド有限公司	5,800,000					—
5	城谷建設株式会社						辞退
6	広瀬産業株式会社	5,480,000					—
7	株式会社細見組						辞退
8	ミツワ建設						辞退
9	株式会社みのかた工務店	5,950,000					—
10	株式会社百瀬建設	5,355,000					落札

契 約 の 相 手	名 称	株式会社百瀬建設		
	住 所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	5,622,750 円	最高予定価格 (税込み)	6,247,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,545,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	954,450 円	変更契約日	平成26年 3月10日
	変更工期	平成26年 1月28日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	解体時に浸水による影響部分が新たに確認されたため、掲示板、壁下地壁仕上げ、トイレブース化粧シート、機械設備等をあわせて改修する。これに伴い工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			