

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002167	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第175号 広小路勅使線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市下荒河地内		
工事期間	自 平成26年 1月14日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月 8日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装版切削工 A=4540m ² 、オーバーレイ A=4540m ² クラック抑制シート工 A=2590m ² 、区画線工 A=1685m		
	最高予定価格：27,874千円（税抜） 最低制限価格：24,123千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	24,113,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	24,225,000					-
3	株式会社門野組	24,178,000					-
4	三丹開発株式会社	24,145,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	24,148,000					-
6	創生建設株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	24,211,000					-
8	株式会社高見組	24,127,000					落札
9	中小路建設株式会社	24,090,000					失格（最低制限価格未
10	西田工業株式会社	24,118,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	25,333,350 円	最高予定価格(税込み)	29,267,700 円	
		最低制限価格(税込み)	25,329,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	809,550 円	変更契約日	平成26年 3月 7日
	変更工期	平成26年 1月14日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	当初予定していた箇所以外にクラックの著しい箇所があったため、クラック抑制シート工を追加し、舗装の耐久性を図る。また交差点内の区画線が薄くなり危険なため、引き直しを追加する。現地精査により、舗装面積等の数量の変更を行う。追加変更に伴い、完成期限を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			