

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002203	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第45号 大江地域公民館河東グラウンド復旧工事		
工事場所	福知山市大江町尾藤口地内		
工事期間	自 平成26年 1月 7日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	グラウンド復旧 5,725m2		
	最高予定価格：6,939千円（税抜） 最低制限価格：5,959千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	河田建材						辞退
3	株式会社北山組	6,939,000					-
4	株式会社木村組						辞退
5	杉本工業						辞退
6	タキノデンキ株式会社	5,950,000					失格（最低制限価格未
7	大建工業						辞退
8	月御工業	6,939,000					-
9	福井土木株式会社	6,930,000					-
10	福知山ハウジング株式会社	6,900,000					落札

大支第45号 大江地域公民館河東グラウンド復旧工事

契約の相手	名 称	福知山ハウジング株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字狭間 4 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,245,000 円		最高予定価格 (税込み)	7,285,950 円
			最低制限価格 (税込み)	6,256,950 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	326,550 円	変更契約日	平成26年3月5日
	変更工期	～ 平成26年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤面に混在する廃棄物処理のため、運搬処理を追加する。 ・環境政策室との協議により、災害土砂の処理が必要となったため、残土処理量を変更する。 ・これらの協議及び増工により、工期を平成26年3月14日から平成26年3月28日に変更する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			