

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002198	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第134号 福知山停車場奥榎原線舗装改良工事		
工事場所	福知山市 西羽合 地内		
工事期間	自 平成26年 1月 6日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> 施行延長 L=231m 舗装工A=1,480m <sup>2</sup> 区画線工N=1式		最高予定価格：8,877千円（税抜き） 最低制限価格：7,622千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,641,000					-
2	株式会社芦田産業	7,750,000					-
3	岩田建設株式会社	8,877,000					-
4	世紀建設株式会社	7,650,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	西田工業株式会社	7,639,000					落札
8	北陵興業株式会社	8,695,000					-
9	三和建設工業株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	8,400,000					-

契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,020,950 円	最高予定価格(税込み)	9,320,850 円	
		最低制限価格(税込み)	8,003,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-271,950 円	変更契約日	平成26年 3月 4日
	変更工期	平成26年 1月 6日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	○内部調整の結果、残土を自由処分地から福知山市環境パークへ変更します。 ○舗装版取壊しの結果、舗装厚さが平均で6.7cmあったので処分量を変更します。(当初6.0cm⇒変更6.7cm) ○上記等の工事調整や地元調整等に時間がかかったため、工期期限の平成26年3月14日を平成26年3月28日に延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			