

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002066	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	教公第24号 大江町総合会館災害復旧工事				
工事場所	福知山市 大江町河守 地内				
工事期間	自 平成25年12月26日 ~ 至 平成26年 2月28日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成25年12月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	内装及び設備復旧工事 一式				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：13,860千円（税抜）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：12,323千円（税抜）</td> </tr> </table>			最高予定価格：13,860千円（税抜）	最低制限価格：12,323千円（税抜）
最高予定価格：13,860千円（税抜）					
最低制限価格：12,323千円（税抜）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建						辞退
2	株式会社イチケン	13,650,000					-
3	有限会社きねづか建築工房	12,300,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	大京産業株式会社	13,400,000					落札
7	株式会社富士興業	13,750,000					-
8	株式会社細見工業						辞退
9	株式会社みのかた工務店						辞退
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	大京産業株式会社		
	住所	福知山市末広町1-28		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,070,000 円	最高予定価格(税込み)	14,553,000 円	
		最低制限価格(税込み)	12,939,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 18日
	変更工期	～ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	追加工事が発生したため工事期間を変更する。		
第2回変更契約	変更額	4,179,000 円	変更契約日	平成26年 3月 14日
	変更工期	～		
	変更理由	着工後、浸水の影響により新たに判明した要改修箇所の施工を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			