

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002147	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第46号 三段池公園動物園拡張整備（その1）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成25年12月25日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月19日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 N=1式 雨水排水設備工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 給水設備工 N=1式 汚水排水設備工 N=1式		最高予定価格：10,886千円（税抜） 最低制限価格：9,336千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	10,800,000					-
2	公正産業株式会社	10,880,000					-
3	三丹開発株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社	9,378,000					落札
5	株式会社高尾組						辞退
6	大栄工業株式会社	9,400,000					-
7	日産工業株式会社	9,580,000					-
8	東興業	10,880,000					-
9	福知山小谷産業株式会社						辞退
10	松崎建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,846,900 円	最高予定価格(税込み)	11,430,300 円	
		最低制限価格(税込み)	9,802,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により選定した9者と工事成績評定を反映させる者3者の計12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,837,500 円	変更契約日	平成26年 2月 26日
	変更工期	～ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	下水道課との協議により、既設トイレの排水設備の切り替えを追加する。 現場再精査の結果、舗装工及び縁石工を増す。 上記の変更により、工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			