

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002073	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第66号 惇明小学校プール水槽改修工事		
工事場所	福知山市 内記五丁目 地内		
工事期間	自 平成25年12月25日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校プール水槽改修工事一式 プール水槽改修 既存：塗膜防水 ケレン・高圧洗浄 新設：水槽部 シート防水 t=1.5 715m ² 飛込台他天端部・排水溝部 防滑シート一部塗膜防水 他 プールサイド改修 浮き割れ部撤去 モルタル補修 163m ²		最高予定価格：11,300千円（税抜） 最低制限価格：10,030千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	10,850,000					-
2	有限会社広大工業	10,600,000					落札
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	有限会社田中組						辞退
5	株式会社T・プラン	10,010,000					失格（最低制限価格未
6	福井土木株式会社	11,300,000					-
7	株式会社細見組	10,000,000					失格（最低制限価格未
8	ミツワ建設						辞退
9	株式会社みのかた工務店						辞退
10	渡辺建設株式会社	10,010,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,130,000 円	最高予定価格(税込み)	11,865,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,531,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	241,500 円	変更契約日	平成26年 2月 12日
	変更工期	～ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	洗体槽の漏水が著しいため当該箇所の改修を追加する。工期を平成26年3月14日まで延長する。 (変更内容) ・洗体槽部:内部床・壁面ポリマーセメント系塗膜防水(トップコート仕上骨材入) 19.0㎡追加		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			