

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001998	業務区分	建設工事		
業種	ほ 装	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第123号 奥野部1号線道路舗装改良工事				
工事場所	福知山市 奥野部 地内				
工事期間	自 平成25年12月10日 ~ 至 平成26年 2月28日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成25年12月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	舗装工A=886m ² 取壊し工N=1式 重力式擁壁L=0.9m				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：4,710千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：4,044千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：4,710千円（税抜き）	最低制限価格：4,044千円（税抜き）
最高予定価格：4,710千円（税抜き）					
最低制限価格：4,044千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	越智工業株式会社						辞退
2	桑原建設株式会社						辞退
3	広成建設						辞退
4	有限会社コン・スタイル	4,048,000					落札(くじにより決定)
5	株式会社シービル	4,054,000					-
6	株式会社竜城工務店	4,048,000					-
7	株式会社ミノベ	4,050,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	福知山市字堀2622-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,250,400 円	最高予定価格(税込み)	4,945,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,246,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者と、今年度、指名回数の少ない者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	190,050 円	変更契約日	平成26年 2月10日
	変更工期	～		
	変更理由	既設舗装版が厚かったため、取り壊し数量の変更を行う。また、舗装及び路肩処理等取り合い部を現場精査により変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			