

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001963	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第24号（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド整備その3工事		
工事場所	福知山市岩井他地内		
工事期間	自 平成25年12月 3日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：下水道管布設工(VUφ150)127m、マンホール工 5 箇所、上水道管布設工(φ75)121m、給水管布設工(φ25)23m、消火栓設置工 1 箇所、歩道舗装工98㎡		
	最高予定価格：5 , 3 9 8 千円（税抜き） 最低制限価格：4 , 6 1 5 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,700,000					-
2	後藤工業株式会社						辞退
3	株式会社シービル	4,990,000					-
4	太陽工業株式会社	5,390,000					-
5	有限会社高澤建設						辞退
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	福知山ハウジング株式会社						辞退
8	フジタ建設株式会社						辞退
9	株式会社ミノベ						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社森田建設	4,642,000					落札

スポ第24号 (仮称) 福知山北部地域多目的グラウンド整備その3 工事

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 874, 100 円		最高予定価格 (税込み)	5, 667, 900 円
			最低制限価格 (税込み)	4, 845, 750 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	445, 200 円	変更契約日	平成26年2月21日
	変更工期	～ 平成26年3月20日		
	変更理由	・管路掘削の一部において掘削土質を土砂から軟岩に変更する。 ・舗装復旧において、既設舗装との取り合いのため舗装面積を追加、舗装影響範囲まで舗装面積を追加する。 ・スポ第22号工事に関連し下水道公共柵、水道施設位置の協議に日数を要し工程に遅延が生じたため、工期末を平成26年2月28日から平成26年3月20日に延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			