

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001815	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第13号（仮称）福知山北部地域多目的グラウンド整備その2工事		
工事場所	福知山市岩井他地内		
工事期間	自 平成25年11月18日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：防球フェンス（H=7.0m）223m、1型フェンス（H=2.0m）75m、 舗装工（t=5cm）1,990㎡		
	最高予定価格：28,096千円（税抜き） 最低制限価格：24,164千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	24,247,000					落札
2	株式会社門野組	26,000,000					-
3	岸下建設株式会社	24,745,000					-
4	三丹開発株式会社	28,000,000					-
5	株式会社高見組	26,500,000					-
6	大立工業株式会社	24,312,000					-
7	中小路建設株式会社	24,284,000					-
8	西田工業株式会社	24,300,000					-
9	株式会社富士興業	24,280,000					-
10	前田工業株式会社						辞退



スポ第13号 (仮称) 福知山北部地域多目的グラウンド整備その2 工事

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,459,350 円	最高予定価格 (税込み)	29,500,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,372,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者のうち、「ほ装」のA・B等級も併せ持つ者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年2月21日
	変更工期	～ 平成26年3月20日		
	変更理由	スポ第24号工事に伴い、下水道管布設後の舗装施工により工程に遅延が生じたため、工期末を平成26年2月28日から平成26年3月20日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,189,650 円	変更契約日	平成26年3月4日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民地への侵入防止のため、1型フェンスの追加 (L=76.2)</li> <li>・グラウンド入口の拡幅に伴う、掘削、法面整形及び未舗装箇所路盤工の追加</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			