

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001844	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第30号 光ファイバーケーブル敷設（F T T H網追加整備）工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成25年11月13日 ~ 至 平成26年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月 8日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<b>【工事概要】</b> 光ファイバーケーブルの新規敷設 整備延長 F T T HケーブルL = 1008m 新設対象箇所 放送1件、通信1件		最高予定価格：3,201千円（税抜き） 最低制限価格：2,721千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所						辞退
3	曾根電工株式会社	3,009,000					-
4	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
5	福知山電気株式会社	2,905,000					-
6	株式会社ホリテック	2,728,000					落札
7	森電気工業株式会社福知山営業所	3,000,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,864,400 円	最高予定価格(税込み)	3,361,050 円	
		最低制限価格(税込み)	2,857,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	393,750 円	変更契約日	平成26年 1月30日
	変更工期	～ 平成26年 3月14日		
	変更理由	NTT柱への添架申請が不許可になったため、自営柱を建柱し敷設ルートを変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			