

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001807	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第100号 向垣内線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市三和町免原下一地内		
工事期間	自 平成25年11月11日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式 自由勾配側溝 L=94m 集水樹工 11箇所 表層工 A=465㎡		
	最高予定価格：9,848千円（税抜き） 最低制限価格：8,483千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,484,000					落札
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社	9,800,000					-
4	大永産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	9,700,000					-
7	株式会社細見工業	8,502,000					-
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10							

契約の相手	名称	上田土建株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,908,200 円	最高予定価格(税込み)	10,340,400 円	
		最低制限価格(税込み)	8,907,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・A等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月14日
	変更工期	平成25年11月11日 ~ 平成26年 3月28日		
	変更理由	隣接地権者との調整(民地側農地の作付けの影響)に不測の日数を要した為、工事期間の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			