

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001803	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第99号 前田アザミ谷線道路改良工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成25年11月 6日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工1式 張出歩道L=100m 歩車道境界工L=110m 防護柵工L=110m 車道舗装A=874m2 歩道舗装A=68m2		
	最高予定価格：24,435千円（税抜き） 最低制限価格：21,166千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	23,700,000					-
3	株式会社国栄建工	21,247,000					落札
4	有限会社コン・スタイル	21,145,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社達川組						失格（内訳明細書不備
6	田淵建設株式会社						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	野口建設						辞退
9	株式会社油利総合設備	21,044,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社ヨネダ						辞退

契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	22,309,350 円	最高予定価格(税込み)	25,656,750 円	
		最低制限価格(税込み)	22,224,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 14日
	変更工期	平成25年11月 6日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	地元調整及び通行規制協議に時間を要したため、工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,549,800 円	変更契約日	平成26年 3月 11日
	変更工期	~		
	変更理由	舗装工において、現状地盤が健全であったため掘削影響範囲以外は補足材3cmで不陸整正とする。地元及び警察協議により、安全対策として交通誘導員を増員する。現場精査による数量変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			