

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001799	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第85号 大原立木線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市三和町大原地内		
工事期間	自 平成25年11月 5日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	施工延長 L=225.2m / 道路土工 N=1式、舗装復旧工 A=1,140m ² 、擁壁工 L=115m、側溝工 L=179.0m、取壊し工 N=1式		
	最高予定価格：14,246千円（税抜き） 最低制限価格：12,295千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	上田土建株式会社	12,301,000					-
3	北山建設株式会社	12,324,000					-
4	共立工業株式会社	13,500,000					-
5	大永産業株式会社	12,279,000					失格（最低制限価格未
6	大立工業株式会社	12,800,000					-
7	株式会社トミタ	13,550,000					-
8	福井土木株式会社	14,180,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	14,100,000					-
10	株式会社細見工業	13,100,000					-

契約の相手	名称	三和建设工業株式会社		
	住所	福知山市三和町千束502		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,912,900 円	最高予定価格(税込み)	14,958,300 円	
		最低制限価格(税込み)	12,909,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・A等級に登録された者から9者を選定し、評定を反映させる業者を3者、合計12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月 25日
	変更工期	平成25年11月 5日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	隣接地権者宅への進入路の取り合い形状確認や現場での湧水対策協議に時間を要し、工事着手までに不測の時間を要したため、工期期限の平成26年2月28日を平成26年3月28日とします。		
第2回変更契約	変更額	379,050 円	変更契約日	平成26年 3月 14日
	変更工期	~		
	変更理由	○ No.7付近から発生する湧水について、高密度ポリエチレン管φ75で対応します。L=56.0m○施工協議の結果、No.4付近の民有地側は空積の石垣があり構造物取壊しが困難であるため、既存側溝の片壁を残します。これらにより、構造物破砕量を変更減とします。構造物破砕V=61.7m ³ ⇒39.0m ³ ○施工協議及び住民協議の結果、民有地とPU型側溝の間をコンクリートで間詰めします。間詰め面積A=5.91m ²		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			