

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001759	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第35号 三段池公園テニスコート増設(その1)工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成25年10月29日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月24日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 擁壁工 1式 雨水排水工 1式 給水設備工 1式		
	最高予定価格：38,563千円（税抜き） 最低制限価格：33,431千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	33,425,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	38,563,000					-
3	岸下建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川組	33,367,000					失格（最低制限価格未
5	公正産業株式会社	33,444,000					-
6	河守工業株式会社	33,697,000					-
7	三丹開発株式会社	38,500,000					-
8	世紀建設株式会社	33,707,000					-
9	セイリョウ建設株式会社	33,465,000					-
10	創生建設株式会社	33,500,000					-

契約の相手	名称	株式会社富士興業		
	住所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	35,112,000 円	最高予定価格(税込み)	40,491,150 円	
		最低制限価格(税込み)	35,102,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,020,450 円	変更契約日	平成26年 2月26日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	1 擁壁土工において、土質が軟弱であり発生土を流用しての埋戻しは不適格と判断し、セメント系固化材にて改良する。 2 テニス協会との協議により、現在のクレイコート(14面)への搬入路を築造する。 3 平成26年9月のソフトテニス全日本社会人選手権大会に向け工事の進捗を進めべく、観客席スタンド部となる擁壁工を追加する。 上記の変更により、工期を平成26年3月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			