

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001721		業務区分	建設工事
業 種	建築一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第45号 福知山市斎場葬祭棟屋上他改修工事			
工事場所	福知山市長田野町地内			
工事期間	自 平成25年10月28日 ~ 至 平成26年 1月24日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成25年10月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	・葬祭棟屋上防水改修（ 9 2 3 m ² ） ・トップライトコーキング及び塗膜防水改修 1 式 ・外部誘導看板及び火葬棟館名看板の塗装改修 1 式			
	最高予定価格：14,170千円（税抜き） 最低制限価格：12,559千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店	12,610,000					-
2	有限会社大下工務店						辞退
3	有限会社カネヤ工務店	12,600,000					-
4	有限会社キョウギ建設	12,639,000					-
5	有限会社さわ辰工務店	12,368,000					失格（最低制限価格未
6	田淵建設株式会社	13,460,000					-
7	株式会社トミタ	12,580,000					落札
8	広瀬産業株式会社	12,620,000					-
9	ミツワ建設	12,700,000					-
10	株式会社百瀬建設	12,650,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	株式会社トミタ							
	住 所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	13,209,000 円	最高予定価格 (税込み)	14,878,500 円						
		最低制限価格 (税込み)	13,186,950 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者と、工事成績評定を反映させる業者1者、合計11者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 1月15日					
	変更工期	平成25年10月28日 ~ 平成26年 2月28日							
	変更理由	施設の利用による工事作業の途中中断及び施工不能日が続き、予定の工期に支障が出た為工期を延長する。							
第2回変更契約	変更額	465,150 円	変更契約日	平成26年 1月31日					
	変更工期	~							
	変更理由	待合室の天井とアルミサッシとの取合い部分から雨漏りが確認されたためサッシ廻り及び外壁タイル目地のコーキングを打ち替える。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								