

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001600	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第37号 福知山消防署北分署耐震改修工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成25年10月17日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月11日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 福知山消防署北分署耐震改修工事に伴う耐震改修工事一式 北分署西面に平行ユニットフレーム（2箇所）設置 上記に伴う仮設・基礎他工事一式		
	最高予定価格：17,760千円（税抜き） 最低制限価格：15,712千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	15,825,000					落札
2	株式会社いとう	15,889,000					-
3	株式会社猪野工務店	17,404,000					-
4	株式会社梅田組	17,400,000					-
5	株式会社門野組						辞退
6	岸下建設株式会社						辞退
7	世紀建設株式会社						辞退
8	大立工業株式会社	17,760,000					-
9	株式会社能見土建						辞退
10	森下建設株式会社						辞退

契 約 の 相 手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	16,616,250 円	最高予定価格 (税込み)	18,648,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,497,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 2月21日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	敷地整備に伴う工事に時間を要したため、工期を平成26年3月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	5,173,350 円	変更契約日	平成26年 3月17日
	変更工期	～		
	変更理由	・基礎杭支持力不足確保及び、耐震工事の仮設ヤード等の確保が必要となったため、舗装整備工事・エアコン移設工事・鉄筋探傷試験・防災無線移設・鋼管打継杭工事・仮設足場設置工事を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			