

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001621	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第59号 市営住宅中村団地法面整備工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 平成25年10月16日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月10日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ブロック積 112m ² 自由勾配側溝 300×300 15m 自由勾配側溝 400×700 85m		
			最高予定価格：11,350千円（税抜き） 最低制限価格：9,719千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	9,762,000					-
2	株式会社木村組						辞退
3	桑原建設株式会社	9,790,000					-
4	河守工業株式会社						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	創生建設株式会社	9,850,000					-
8	タキノデンキ株式会社	9,936,000					-
9	中小路建設株式会社	9,776,000					-
10	東興業	10,780,000					-

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,229,100 円	最高予定価格(税込み)	11,917,500 円	
		最低制限価格(税込み)	10,204,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定し、工事成績評定を反映させる者を3者、合計12者を選定した。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,652,700 円	変更契約日	平成26年 2月 17日
	変更工期	～ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	擁壁工:京都府との協議の結果、崖地条例に基づき小型重力式擁壁工の高さを0.5mから1.0mに変更する。 排水構造物工:当初京都府との隣接施工箇所であるBNo.22+11.2m付近(自由勾配側溝①300×300の起点)の施工形態が不明確であった京都府との協議により確定したので、取り合い部の側溝を1.85m延長する。 上記から府との工事調整に時間を要したので工期期限を平成26年3月14日に延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			