

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001613	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第57号 市営住宅南佳屋野団地B棟他駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町他 地内		
工事期間	自 平成25年10月16日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工一式，舗装工1,350㎡，区画線工795m，フェンス工（H1500）46m		
			最高予定価格：11,023千円（税抜き） 最低制限価格：9,483千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	10,500,000					-
2	株式会社国栄建工	9,501,000					落札
3	株式会社山成建設	10,450,000					-
4	株式会社西部建設	10,000,000					-
5	有限会社高石建設	9,850,000					-
6	田淵建設株式会社	10,800,000					-
7	株式会社トミタ						辞退
8	野口建設						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	9,454,000					失格（最低制限価格未
10	ミツワ建設	10,400,000					-

契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,976,050 円	最高予定価格(税込み)	11,574,150 円	
		最低制限価格(税込み)	9,957,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,488,100 円	変更契約日	平成26年 1月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	B棟駐車場において、当初計画では既存構造物にすり合わせるような舗装勾配としていたが、地元要望等により舗装勾配を前面道路側へ1.5%つける。そのことにより、側面部において既存構造物及び棟内通路と段差が生じるため、本工事において小型擁壁工を設置し、歩行者への転倒、転落防止のため安全対策としてラバーボールの設置を行う。また、B棟の舗装を取壊したところ、在来路盤が無かったため、本工事において路盤工を追加し舗装の支持力を確保する。その他、再精査により数量等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			