

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001629	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第35号 三岳会館屋根他改修工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成25年10月11日 ~ 至 平成26年 1月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月 8日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 屋根化粧スレート葺替 N=1式 雨樋取替 N=1式 屋上鋼製手すり取替 N=1式		
	最高予定価格：6,710千円（税抜き） 最低制限価格：5,983千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,946,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社いとう	6,400,000					-
3	株式会社猪野工務店	5,979,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	6,500,000					-
5	株式会社衣川製材所	5,850,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社能見土建						辞退
8	株式会社丸協						辞退
9	山下住建有限公司						辞退
10	渡辺建設株式会社	6,374,000					落札

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,692,700 円	最高予定価格(税込み)	7,045,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,282,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	856,800 円	変更契約日	平成25年12月24日
	変更工期	平成25年10月11日 ~ 平成26年 2月28日		
	変更理由	・既設屋根材撤去の結果、下地脆弱であり、下地に負荷をかける化粧スレート葺替工法での施工が困難なため、改修用金属屋根葺替カバー工法に変更すると共に、外部足場の施工範囲を変更工法に必要な範囲に変更する。また、このことにより工期を平成26年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			