

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001592	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第49号 桃映中学校北校舎改築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成25年10月 7日 ~ 至 平成26年 8月20日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月 2日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	教総第49号 桃映中学校北校舎改築工事に伴う電気設備工事 北校舎の改築に伴う電気設備工事 一式		

最高予定価格：54,280千円（税抜き）  
 最低制限価格：47,582千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福知山電気株式会社	47,228,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社ホリテック	52,980,000					落札
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社ホリテック		
	住 所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	55,629,000 円	最高予定価格(税込み)	56,994,000 円	
		最低制限価格(税込み)	49,961,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,844,440 円	変更契約日	平成26年 3月 13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・放送アンプ、遠隔操作器及び配線工事等を追加する。</li> <li>・消費税率の改定に対応する。</li> <li>・契約条項を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			