

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001622	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第34号 雲原地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成25年10月 1日 ~ 至 平成26年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装延長L=588.3m 舗装幅員W=3.0m 舗装面積A=1488.0m <sup>2</sup> 自由勾配側溝L=6.0m U字フリュームL=16.3m 現場打ち側溝 L=0.5m 現場打ち側溝 L=2.1m 止水壁 N=1箇所		
	最高予定価格：9,290千円（税抜き） 最低制限価格：8,076千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	8,096,000					-
2	株式会社門野組	9,290,000					-
3	岸下建設株式会社	8,546,000					-
4	河守工業株式会社						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社	9,200,000					-
7	大立工業株式会社	9,000,000					-
8	中小路建設株式会社	8,340,000					-
9	株式会社能見土建	8,090,000					落札
10	渡辺建設株式会社	8,831,000					-

契約の相手	名称	株式会社能見土建		
	住所	福知山市字雲原194		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,494,500 円	最高予定価格(税込み)	9,754,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,479,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	105,000 円	変更契約日	平成26年 1月24日
	変更工期	平成25年10月 1日 ~ 平成26年 2月28日		
	変更理由	現地精査により延長及び数量を変更する。 水路の布設位置について地元との協議に不測の時間を要したため、工期を平成26年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			