

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001433	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第48号 市営住宅南天田団地法面保護他工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成25年 9月10日 ~ 至 平成26年 2月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 5日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：法面地被類植栽1,810㎡、転落防止柵設置271m、階段設置他 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：19,059千円（税抜き） 最低制限価格：16,376千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	16,700,000					-
2	瀬戸内建設工業株式会社	16,497,000					-
3	株式会社高見組	16,410,000					-
4	有限会社田中組	16,400,000					落札
5	大栄工業株式会社	16,427,000					-
6	福井土木株式会社	16,480,000					-
7	株式会社富士興業	16,420,000					-
8	有限会社藤本工業	16,450,000					-
9	株式会社細見組	16,510,000					-
10	前田工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	有限会社田中組		
	住所	福知山市字内記6-91-24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,220,000 円	最高予定価格(税込み)	20,011,950 円	
		最低制限価格(税込み)	17,194,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定し、成績評定を反映させる業者を4者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 1月 15日
	変更工期	～ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	南天田団地築造にかかる他工事との調整により工期を延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	-264,600 円	変更契約日	平成26年 3月 6日
	変更工期	～ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地元調整により材料等搬入時に交通誘導員の増員を行う。 ・土質状態が悪いため芝張工を変更する。 ・駐車場の安全確保からカーブミラーを追加する。 ・歩行者安全確保の為、グレーチングを追加する。 ・現地精査による数量変更を行う。 ・変更内容の協議等に時間を要したため工期を平成26年3月28日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			