

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001457	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第59号 三軒屋上地線道路改良工事		
工事場所	福知山市三和町芦渕地内		
工事期間	自 平成25年 9月10日 ～ 至 平成26年 2月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 5日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	施工延長N=140.0m／道路土工 N=1式、CB積工 A=39m2、重力式擁壁工 V=13m3、側溝工 L=171.3m、管渠工φ400 L=3m、舗装工 A=627m2 最高予定価格：13,110千円（税抜き） 最低制限価格：11,297千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	11,345,000					—
2	北山建設株式会社	12,000,000					—
3	共立工業株式会社	11,300,000					—
4	株式会社トミタ	12,700,000					—
5	株式会社西山組						辞退
6	株式会社BLUE WORLD	11,350,000					—
7	株式会社細見工業	11,265,000					失格（最低制限価格未
8	三和建設工業株式会社	11,299,000					落札
9	メイコー建設株式会社	11,315,000					—
10							

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502		

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,863,950 円	最高予定価格(税込み)	13,765,500 円	
		最低制限価格(税込み)	11,861,850 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
-------------------------	---	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
-----------------------	--	--	--	--

第1回変更契約	変更額	1,598,100 円	変更契約日	平成26年 2月 4日
	変更工期	平成25年 9月10日 ~ 平成26年 3月14日		
	変更理由	現場発生土を路床土に利用するに当たり、CBR試験結果値が道路規格値に満たなかったため、セメント配合試験を行い、試験結果に基づきセメント改良工を追加する。また現地確認の結果、取合い道路の舗装復旧において、影響範囲の復旧では現況とのすり付けが困難であるため、舗装工を増工する。		

第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			