

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001470	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第23号 下六人部地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市字長田他地内		
工事期間	自 平成25年 9月10日 ~ 至 平成25年12月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 5日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 有効幅員 W=2.0~3.0m 全延長 L=486.9m 全面積 A=1396m <sup>2</sup>		
		最高予定価格：4,870千円（税抜き） 最低制限価格：4,243千円（税抜き）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	4,217,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社キョウギ建設						失格（内訳明細書不備
3	共立工業株式会社	4,230,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社柴田建設	4,239,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社西部建設	4,170,000					失格（最低制限価格未
6	大永産業株式会社	4,173,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社テクノ創建	4,185,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社BLUE WORLD	4,850,000					-
9	株式会社細見工業	4,210,000					失格（最低制限価格未
10	ミツワ建設	4,259,000					落札



契約の相手	名称	ミツワ建設 代表者 芦田正道		
	住所	福知山市石原5丁目290		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,471,950 円	最高予定価格(税込み)	5,113,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,455,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年11月 8日
	変更工期	平成25年 9月10日 ~ 平成25年12月27日		
	変更理由	多保市18号線に隣接している市管理河川が台風18号により被災した。河川災害復旧後でなければ、本工事区間に河川水が流れ込んでくる。よって、河川災害復旧後に本工事を行うこととするため、工期を平成25年12月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	158,550 円	変更契約日	平成25年11月25日
	変更工期	~		
	変更理由	地元要望により、長田農道6号線の起点部の変更を行う。実施精査により、施工延長及び取り合い工変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			