

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001432	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第34号 牧地内耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 牧地内		
工事期間	自 平成25年 9月10日 ~ 至 平成25年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 耐震性貯水槽（40t）：1基		
			最高予定価格：6,189千円（税抜き） 最低制限価格：5,284千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,289,000					-
2	株式会社いとう	5,319,000					-
3	株式会社梅田組	5,291,000					-
4	株式会社門田組	5,230,000					失格（最低制限価格未
5	河田建材						辞退
6	株式会社かんとーす	5,268,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社木村組	5,080,000					失格（最低制限価格未
8	桑原建設株式会社	6,079,000					-
9	杉本工業	5,284,000					落札
10	タキノデンキ株式会社	5,393,000					-

契約の相手	名称	杉本工業		
	住所	福知山市大江町天田内169-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,548,200 円	最高予定価格(税込み)	6,498,450 円	
		最低制限価格(税込み)	5,548,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,282,050 円	変更契約日	平成25年12月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地耐力及び浮力の再検討により貯水槽を当初計画よりも浅く埋設することが可能になったため、土工の数量を変更する。 ・流用土の状態が悪く埋戻しに利用できないため、購入土により埋戻しを行うとともに、残土処理工を追加する。 ・既設防火水槽の底部コンクリートが存在しなかったため、コンクリートの取壊し及び削孔の数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			