

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001472	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第25号 奥野部地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 平成25年 9月 9日 ~ 至 平成25年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 4日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装延長L=428.8m 舗装幅員W=1.9~3.0m 舗装面積A=1209.9m ²		
	最高予定価格：6,290千円（税抜き） 最低制限価格：5,470千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,460,000					失格（最低制限価格未
2	三丹開発株式会社	6,200,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社	5,661,000					-
4	株式会社高見組	5,477,000					落札
5	大栄工業株式会社						失格（内訳明細書不備
6	西田工業株式会社	5,970,000					-
7	株式会社富士興業	5,970,000					-
8	北陵興業株式会社	5,655,000					-
9	前田工業株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ	5,458,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,750,850 円	最高予定価格(税込み)	6,604,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,743,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	685,650 円	変更契約日	平成25年12月12日
	変更工期	～		
	変更理由	道路排水をスムーズに行うため、アスファルトカーブ及び法面保護コンクリートを追加する。 現地精査により舗装面積及び延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			