

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001440	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第24号 旧尾藤橋河川横断撤去に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事		
工事場所	福知山市 大江町千原他 地内		
工事期間	自 平成25年 9月 9日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】光ファイバーケーブルの敷設替 移設延長 L = 1544.7m、撤去延長 L = 1209.0m (F T T H)		
	最高予定価格：18,846千円（税抜き） 最低制限価格：16,200千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	15,623,000					失格（最低制限価格未
3	曾根電工株式会社	17,715,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
6	福知山電気株式会社	16,550,000					-
7	株式会社ホリテック	16,340,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	17,500,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,157,000 円	最高予定価格(税込み)	19,788,300 円	
		最低制限価格(税込み)	17,010,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 1月31日
	変更工期	～ 平成26年 3月31日		
	変更理由	国・京都府との河川占用及び道路占用許可を得ることに不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	235,969 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	～ 平成26年 4月30日		
	変更理由	本市光ファイバーを入線する国土交通省情報管路について図面の延長と実際の延長に差異があったことから、敷設延長を追加する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。築堤工事等との工程調整により工期を平成26年4月30日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			