

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001469	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第22号 中ノ森池改修工事		
工事場所	福知山市字笹巻地内		
工事期間	自 平成25年 9月 6日 ~ 至 平成25年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 3日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	副堤盛土工 V=554.0m <sup>3</sup> 流入水路工 L=8.7m 護岸工 L=6.6m 附帯工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 スライドゲート製作据付工 N=1.0門		

最高予定価格：5,660千円（税抜き）  
最低制限価格：4,923千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社かんとーす	5,100,000					落札
2	株式会社木村組						辞退
3	桑原建設株式会社	5,655,000					-
4	株式会社国栄建工						失格（内訳明細書不備）
5	タキノデンキ株式会社						失格（内訳明細書不備）
6	田淵建設株式会社						辞退
7	野口建設						辞退
8	東興業	5,600,000					-
9	森下建設株式会社	5,650,000					-
10	株式会社油利総合設備						失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名称	株式会社かんと一す		
	住所	福知山市字牧小字狭間228-27		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,355,000 円	最高予定価格(税込み)	5,943,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,169,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	924,000 円	変更契約日	平成25年 9月 25日
	変更工期	～		
	変更理由	他工事からの流用土を副堤盛土材とする予定であったが、土質が良くなかったため、副堤盛土材を購入土に変更する。		
第2回変更契約	変更額	472,500 円	変更契約日	平成25年12月 3日
	変更工期	～		
	変更理由	現地精査により、張コンクリート工施工面積の変更及び、溶接金網の施工を行う。ため池内の堆積土が流入水路の底高より高かったため、流入水の阻害になることにより、流入水路付近の浚渫を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			