

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001356	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第25号 福知山市消防団金山分団詰所・車庫改修工事		
工事場所	福知山市 行積 地内		
工事期間	自 平成25年 9月 2日 ~ 至 平成26年 1月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月28日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 詰所（旧診療所）建物の屋根・外壁の補修及び塗装他設備改修：1式、 車庫新設：2台、ホース乾燥柱設置：1基、モーター式サイレン設置：1式		
	最高予定価格：8,590千円（税抜き） 最低制限価格：7,606千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	7,630,000					-
2	株式会社いとう	7,630,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	株式会社能見土建	8,500,000					-
8	森下建設株式会社						辞退
9	山下住建有限会社	7,430,000					失格（最低制限価格未
10	渡辺建設株式会社	7,628,000					落札

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,009,400 円	最高予定価格(税込み)	9,019,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,986,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	185,850 円	変更契約日	平成25年12月24日
	変更工期	～ 平成26年 2月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・旧金山診療所施設内に保管されていた不要な備品を処分する。 ・敷地内のアスファルト舗装劣化及び沈下部分を改修する。 ・上記に伴い、工期の延長を行う。(変更前:平成25年9月2日～26年1月10日→変更後:平成25年9月2日～26年2月28日) 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			