

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001442	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第69号 菱屋堀線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市菱屋町地内		
工事期間	自 平成25年 8月28日 ~ 至 平成25年10月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月23日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装版取壊し工 A=689m ² 表層工 A=689m ²		
			最高予定価格：3,144千円（税抜き） 最低制限価格：2,700千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社シービル	2,705,000					-
2	瀬戸内建設工業株式会社	2,701,000					-
3	大栄工業株式会社	2,934,000					-
4	福井土木株式会社	2,700,000					落札
5	株式会社富士興業	2,710,000					-
6	水間工業株式会社						辞退
7	株式会社ミノベ	2,694,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	福井土木株式会社		
	住所	福知山市字岡ノ32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,835,000 円	最高予定価格(税込み)	3,301,200 円	
		最低制限価格(税込み)	2,835,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	84,000 円	変更契約日	平成25年10月11日
	変更工期	平成25年 8月28日 ~ 平成25年11月 8日		
	変更理由	アスファルト殻の発生量が当初見込みより多い為、増とする。 地元調整に不測の日数を要した為、工事期間の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			