

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001298	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第23号 猪崎耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成25年 8月12日 ~ 至 平成25年12月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月 7日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工：1式、耐震性貯水槽（40m ³ ）：1基、付帯工：1式		
			最高予定価格：8,367千円（税抜き） 最低制限価格：7,151千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	7,120,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社国栄建工	7,200,000					-
3	株式会社山成建設	8,000,000					-
4	世紀建設株式会社	7,190,000					落札
5	株式会社西部建設						辞退
6	有限会社高石建設	8,330,000					-
7	田淵建設株式会社						辞退
8	野口建設						辞退
9	東興業	7,860,000					-
10	ミツワ建設						辞退

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,549,500 円	最高予定価格(税込み)	8,785,350 円	
		最低制限価格(税込み)	7,508,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年12月 2日
	変更工期	～ 平成25年12月27日		
	変更理由	埋め戻し後の最後の土地の整形について、地元地権者との協議に時間を要したため、工期を平成25年8月12日～12月9日から12月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	281,400 円	変更契約日	平成25年12月20日
	変更工期	～ 平成26年 1月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 発生土が埋め戻し用流用土に適さないため、全量処分し、その同量を購入土とする。 地権者との協議により、石積復旧工及び進入路部のアスファルト舗装を追加する。 これらの変更に伴い、工期を平成26年1月31日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			