

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001315	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第15号 寺山池洪水吐整備工事		
工事場所	福知山市上野地内		
工事期間	自 平成25年 8月12日 ～ 至 平成26年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月 7日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	洪水吐工 B=4.0m L=57.4m		
	最高予定価格：1 5, 8 1 0千円（税抜き） 最低制限価格：1 3, 6 3 8千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	13,740,000					—
2	上田土建株式会社	13,740,000					—
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社	13,799,000					—
5	三丹開発株式会社	15,800,000					—
6	大立工業株式会社	14,000,000					—
7	株式会社トミタ	13,200,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西山組						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	13,670,000					落札
10	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD							
	住 所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,353,500 円	最高予定価格(税込み)	16,600,500 円						
		最低制限価格(税込み)	14,319,900 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定し、評定を反映させる業者を3者選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	850,500 円	変更契約日	平成25年12月20日					
	変更工期	平成25年 8月12日 ～ 平成26年 2月21日							
	変更理由	堤体用盛土材として現場発生土の利用を考えていたが、岩砕が多く盛土材として適さない為、現場外の地元が保管している土砂を利用することとし、盛土材運搬工を追加する。 地元との協議により、維持管理上の安全性を考慮し、減勢部付近の高低差のある水路箇所において、転落防止柵を追加する。また、本水路下流の既設暗渠排水部の断面が狭小であるため、暗渠排水管の敷設替えを追加する。 上記に伴い完成期限を平成26年1月15日から平成26年2月21日に変更する。							
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								