

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001259	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第18号 こぶし荘他トイレ改修工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 平成25年 7月26日 ～ 至 平成25年 9月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月23日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	トイレ改修 和式→洋式 N=1式		
	最高予定価格：4, 5 4 0千円（税抜き） 最低制限価格：4, 0 2 2千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,100,000					落札
2	株式会社いとう	4,300,000					—
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社能見土建	4,500,000					—
6	山下住建有限会社						失格（内訳明細書不備
7	渡辺建設株式会社						失格（内訳明細書不備
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木							
	住 所	福知山市字立原8-4							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,305,000 円	最高予定価格(税込み)	4,767,000 円						
		最低制限価格(税込み)	4,223,100 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 9月 6日					
	変更工期	平成25年 7月 26日 ~ 平成25年10月25日							
	変更理由	施設運営利用者の宿泊期間の増加により、継続した工事実施が困難なため、工期平成25年10月25日まで延期する。							
第2回変更契約	変更額	141,750 円	変更契約日	平成25年10月11日					
	変更工期	平成25年 7月 26日 ~ 平成25年11月 8日							
	変更理由	・山村基幹集落センター多目的トイレについて、ユニバーサル設計を重視してリモコン操作可能なウォシュレット便座に変更する。 ・こぶし荘(旧館)トイレについて、新設排水管が構造躯体の梁に干渉するため、通常新設便器から改修用便器に変更する。 ・ロッジ森の家トイレについて、工事中に漏水が確認されたため改修を行う。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								