

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001226	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第36号 南陵中学校管理棟・特別教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 南岡町 地内		
工事期間	自 平成25年 7月17日 ～ 至 平成25年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月11日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校 管理棟・特別教室棟耐震改修工事一式 管理棟：Pcaパラレルユニットフレームブレース×6構面、構造耐震スリット×13箇所他 特別教室棟：Pcaパラレルユニットフレームブレース×8構面、構造耐震スリット×6箇所他		
	上記に伴う電気・機械設備工事一式		

最高予定価格：80,480千円（税抜き）
最低制限価格：70,277千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	69,680,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	80,480,000					—
3	公正産業株式会社	73,000,000					落札
4	河守工業株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社	80,400,000					—
6	セイリョウ建設株式会社	75,600,000					—
7	株式会社高見組	80,480,000					—
8	大立工業株式会社						辞退
9	西田工業株式会社	74,000,000					—
10	前田工業株式会社	80,400,000					—

契 約 の 相 手	名 称	公正産業株式会社							
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	76,650,000 円	最高予定価格 (税込み)	84,504,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	73,790,850 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 8月 1日					
	変更工期	～ 平成25年10月31日							
	変更理由	地元協議により、全休日を設けるため。							
第2回変更契約	変更額	-892,500 円	変更契約日	平成25年10月15日					
	変更工期	～ 平成25年11月15日							
	変更理由	・掘削により既存基礎に竣工図と相違が有る事が判明した為新設Pca基礎形状の変更を行う。 ・鉄筋ハツリ出しの際、窓上(垂壁)が無筋であった為梁下まで解体範囲を追加する。 ・耐震スリット設置による配管配線ルートの変更を行う。 ・学校協議、工事の進捗に合わせ共通仮設の精査を行う。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								