

実施スケジュール（案）

		令和5年		令和6年									
		令和5年度				令和6年度							
		12	1	2	3	4	5						
事業運営計画 検討委員会（案）			●			●			●				●
事業運営計画 支援業務	事業運営計画案 の作成	基本方針検討			事業計画の検討			施設運営計画の検討					
	開館準備	ロードマップ作成			地域連携計画の検討			市民意見聴取（市民ワークショップ）					
	事業運営計画 検討委員会の 運営支援	ワークショップ 参加者募集			委員 依頼								
連携ポイント		<ul style="list-style-type: none"> 設計発注条件、設計方針に運営方針を反映 設計者選定時に使い勝手から参考意見を提示 											
基本設計 支援業務	基本設計者 選定支援 （準備支援）	発注条件整理		募集書類・ 審査基準 作成		第1回 委員会							
	基本設計者 選定支援 （選定支援）	設計者選定委員会運営支援					第2回 委員会 提案書 整理		第3回 委員会 審査講評 まとめ				
	基本設計業務の 検討支援	質疑 対応			設計方針 整理								