

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001144	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第22号 惇明小学校教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市内記五丁目地内		
工事期間	自 平成25年 7月 5日 ~ 至 平成25年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月 2日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 教室棟耐震改修工事一式 【教室棟】 Pca/平行ユニットフレーム工法×3構面、耐震スリット×6か所 上記に伴う電気・機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事一式		
			最高予定価格：20,290千円（税抜き） 最低制限価格：17,496千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社	19,480,000					落札
2	三丹開発株式会社	20,200,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	20,000,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	大栄工業株式会社	20,000,000					-
6	日産工業株式会社						辞退
7	福井土木株式会社						辞退
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	株式会社富士興業	19,990,000					-
10	株式会社細見組						辞退

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,454,000 円	最高予定価格(税込み)	21,304,500 円	
		最低制限価格(税込み)	18,370,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者と、工事成績評定を反映させる業者3者、合計13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	94,500 円	変更契約日	平成25年 8月 19日
	変更工期	～ 平成25年 9月 20日		
	変更理由	現場施工状況による変更のため。 ・ゴミ置場移設及び復旧取止 ・樹木剪定作業範囲追加 ・昇降用足場設置追加(養生シート共) ・Pca部材天端のモルタル塗取止		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 9月 17日
	変更工期	～ 平成25年10月10日		
	変更理由	・9/15～16における台風18号の影響により工事が順延したため、工期の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			