

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001146	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第25号 有仁小学校校舎棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市大江町南二地内		
工事期間	自 平成25年 7月 2日 ~ 至 平成25年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月27日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	有仁小学校 校舎棟耐震改修工事一式 既存コンクリート庇・土間解体撤去 1F鋼板内蔵ブレース新設×1構面、2F鉄骨ブレース新設×1構面 正面玄関庇短縮 上記に伴う解体復旧工事一式		最高予定価格：23,500千円（税抜き） 最低制限価格：20,354千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	20,350,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社いとう	23,500,000					-
3	株式会社猪野工務店	21,275,000					-
4	株式会社今井工務店						辞退
5	株式会社梅田組	23,300,000					-
6	株式会社門野組	20,500,000					-
7	岸下建設株式会社						辞退
8	株式会社衣川組						辞退
9	河守工業株式会社	23,180,000					-
10	城谷建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	大立工業株式会社		
	住所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	21,420,000 円	最高予定価格(税込み)	24,675,000 円	
		最低制限価格(税込み)	21,371,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者と、工事成績評定を反映させる業者3者、合計13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 8月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	現地にて掘削し、現況の基礎、地中梁を調査した結果、竣工図と相違があり、耐震改修工事において詳細設計の変更が発生したため。		
第2回変更契約	変更額	556,500 円	変更契約日	平成25年 9月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削時における竣工図との相違精査を行う。 ・現地状況に則した納まりの変更を行う。 ・学校、他関係諸官庁協議及び工事の進捗に合わせ共通仮設の精査を行う。 (変更内容) 掘削土不良の為埋戻土土置換 玄関部分仕上面積等変更 新設ポーチ部分納まり変更 土中埋設水栓撤去処分 他		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			