

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001129	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第18号 二俣耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣 地内		
工事期間	自 平成25年 7月 1日 ~ 至 平成25年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：耐震性貯水槽（40t） 1基 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：5,561千円（税抜き）                      最低制限価格：4,514千円（税抜き）                 </div>		

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,546,000					-
2	株式会社いとう	4,782,000					-
3	株式会社猪野工務店	4,538,000					落札
4	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社門田組						失格（内訳明細書不備）
6	河田建材						辞退
7	株式会社かんとーす	4,598,000					-
8	株式会社木村組	4,584,000					-
9	桑原建設株式会社	4,633,000					-
10	杉本工業	4,598,000					-



契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,764,900 円	最高予定価格(税込み)	5,839,050 円	
		最低制限価格(税込み)	4,739,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	267,750 円	変更契約日	平成25年10月24日
	変更工期	～ 平成25年11月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設防火水槽の撤去に伴うコンクリート取り壊し処分を変更(増)する。</li> <li>・地権者(土地所有者)との調整により、耐震性貯水槽上部の盛土法面部を防草シートで 覆うとともに、法尻部に、雨水による洗掘を防ぐための水路を設置する。</li> <li>・掘削した土が埋め戻しに適さない土質であったため、残土処分(25m3)に変更し、埋戻用の土砂を25m3購入する。</li> <li>・これらの変更に伴い、工期を11月29日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			