

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001025	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第12号 地域ふるさと農道道路改良工事（第2工区）		
工事場所	福知山市今安地内		
工事期間	自 平成25年 6月21日 ~ 至 平成26年 1月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月18日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事L=277.0m		
	土工 1式、法面工 2333m2、擁壁工 1式、水路工 1式		
最高予定価格：4 8 , 1 6 0 千円（税抜き） 最低制限価格：4 1 , 5 1 9 千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	41,077,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	41,530,000					落札
3	株式会社門野組	41,310,000					失格（最低制限価格未
4	岸下建設株式会社	41,561,000					-
5	株式会社衣川組	41,628,000					-
6	公正産業株式会社	41,698,000					-
7	河守工業株式会社	41,587,000					-
8	三丹開発株式会社	41,678,000					-
9	城谷建設株式会社	41,410,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社	41,672,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	41,558,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	41,370,000					失格（最低制限価格未
13	創生建設株式会社	41,390,000					失格（最低制限価格未
14	株式会社高尾組	41,460,000					失格（最低制限価格未
15	株式会社高見組	41,362,000					失格（最低制限価格未
16	株式会社達川組	41,612,000					-
17	大栄工業株式会社	41,549,000					-
18	大立工業株式会社	42,074,000					-
19	中小路建設株式会社	41,660,000					-
20	西田工業株式会社	47,000,000					-
21	株式会社西山組	41,411,000					失格（最低制限価格未
22	日産工業株式会社	41,700,000					-
23	株式会社能見土建	41,602,000					-
24	東家建設株式会社	41,737,000					-
25	株式会社富士興業	41,600,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	43,606,500 円	最高予定価格 (税込み)	50,568,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,594,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。(3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,247,500 円	変更契約日	平成25年12月20日
	変更工期	平成25年 6月21日 ~ 平成26年 3月14日		
	変更理由	・土壌調査結果から路床土置換から土壌改良に変更し、セメント配合試験を追加する。 ・国交省建設発生土搬出中止に伴い一部の盛土高を変更、盛土材を購入土に変更する。 ・土質による残土受入れ価格の変更が生じたため指定処分地及び処分価格を変更し、処分価格変更増に伴い一部区間の掘削を廃工とする。 ・盛土材運搬車両の確保が困難となり、運搬作業に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			