

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000999	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第10号 美鈴小学校屋内運動場耐震改修工事		
工事場所	福知山市大江町二俣三地内		
工事期間	自 平成25年 6月12日 ~ 至 平成25年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月 7日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美鈴小学校 屋内運動場耐震改修工事一式 既存アリーナ床面撤去 妻壁上部撤去 地中梁増設×3箇所 1F柱補強×6箇所 妻壁鉄骨造にて遣替、屋根トラス柱脚補強 上記に伴う電気・消防設備工事		
	最高予定価格：35,320千円（税抜き） 最低制限価格：30,612千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	30,380,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社いとう	30,680,000					落札
3	株式会社猪野工務店	30,602,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	31,080,000					-
5	株式会社門野組	30,800,000					-
6	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備
7	河守工業株式会社	30,516,000					失格（最低制限価格未
8	城谷建設株式会社						辞退
9	世紀建設株式会社						失格（内訳明細書不備
10	株式会社能見土建						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	東家建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	失格(内訳明細書不備)
12	森下建設株式会社	33,380,000	-----	-----	-----	-----	-
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名称	株式会社いとう		
	住所	福知山市字立原10		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	32,214,000 円	最高予定価格(税込み)	37,086,000 円	
		最低制限価格(税込み)	32,142,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	735,000 円	変更契約日	平成25年 8月 26日
	変更工期	～		
	変更理由	現場詳細調査に伴う工法の変更を行う。 (内容) ・土間、犬走撤去の際、無筋と判明したため切断部にアンカーを配置し接続を図る。 ・工事中、内外装材の浮き、腐朽が発見された。剥落の可能性があるため補修を行う。 ・地中埋設配管において配管配線が撤去、再使用の不可能部分があったため精査を行う。 ・工事の進捗に合わせ共通仮設の精査を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			