

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000994	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第16号 桃映中学校管理棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市北小谷ヶ丘地内		
工事期間	自 平成25年 6月11日 ~ 至 平成25年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月 6日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校管理棟 耐震改修工事一式 【管理棟】鋼板内蔵ブレース工法×2構面、耐震スリット×18か所 玄関庇部分撤去 上記に伴う電気・機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事一式		最高予定価格：33,280千円（税抜き） 最低制限価格：28,842千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	28,850,000					落札
3	株式会社衣川組						辞退
4	三建ビルド有限公司						辞退
5	三丹開発株式会社	33,250,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	28,648,000					失格（最低制限価格未
7	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
8	株式会社高見組	32,500,000					-
9	株式会社達川組						辞退
10	大栄工業株式会社	28,515,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	岩田建設株式会社		
	住所	福知山市字堀1657番地の3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	30,292,500 円	最高予定価格(税込み)	34,944,000 円	
		最低制限価格(税込み)	30,284,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から11者と、工事成績評定を反映させる業者3者、合計14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,249,500 円	変更契約日	平成25年 8月26日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場施工状況による変更のため。 【内容】 ・交通誘導員229人→129人 ・フェンスバリケード269m→55.8m ・キャスターゲート4か所→取止 ・正面玄関底部 開口養生追加 改修用ドレン2か所追加 ・換気扇用アルミパネル取付追加 他 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			